



ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES COMMUNES DU BORGOU
Enregistrée sous le N° 2009/032/PDBA/SG/DASCSR du 06 Mars 2009

TERMES DE REFERENCE

Mission de sécurisation, d'amélioration et d'opérationnalisation de la plateforme digitale de gestion des infrastructures sociocommunautaires et économiques dans les communes du Borgou

Mise en œuvre du Programme d'Appui à la Gouvernance locale et au Renforcement de l'Attractivité

territoriale (AGORA) Phase 1
Financé par la coopération suisse

POA 2026/ADECOB/AGORA1

Outcome 1 : Les collectivités territoriales ont des compétences renforcées dans l'ingénierie de production et de délivrance des services de qualité dans un environnement sécurisé, résilient et de coopération transfrontalière

Output 1 : Les communes disposent des compétences requises pour une conduite efficiente de la maîtrise d'ouvrage communale dans les secteurs d'intervention du programme.

Activité 11 : Poursuite de la mise en œuvre de l'outil digital de gestion des infrastructures et d'élaboration des plans de maintenance des infrastructures communales et suivi de son utilisation



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Direction du développement
et de la coopération DDC**

1. Contexte et justification

La dynamique de décentralisation engagée par l'État béninois, notamment à travers la loi n°2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l'Administration Territoriale, confère aux communes des responsabilités accrues en matière de planification, de maîtrise d'ouvrage, de gestion, d'entretien et de valorisation des infrastructures sociocommunautaires et économiques.

Dans ce cadre, les collectivités territoriales jouent un rôle central dans l'amélioration des conditions de vie des populations, à travers la mise à disposition d'infrastructures de base telles que les établissements scolaires, les centres de santé, les marchés, les ouvrages hydrauliques, les infrastructures administratives et les équipements économiques. Ces infrastructures constituent des leviers essentiels pour le développement économique local, l'accès aux services sociaux de base, la réduction des inégalités territoriales et le renforcement de la cohésion sociale.

Consciente de ces enjeux, l'Association pour le Développement des Communes du Borgou (ADECOB), avec l'appui du Programme AGORA financé par la Coopération Suisse, a engagé une démarche innovante de modernisation de la gouvernance locale à travers la digitalisation de la gestion des infrastructures communales. Cette initiative a conduit au développement d'une plateforme digitale dédiée à la collecte, à la centralisation, à la gestion et à la planification des infrastructures sociocommunautaires et économiques dans les communes du Borgou.

Cette plateforme vise notamment à améliorer la planification des investissements communaux, à structurer les données relatives aux infrastructures, à faciliter le suivi de leur état et à appuyer la prise de décision des autorités locales. Elle constitue ainsi un outil stratégique pour renforcer la performance de la gestion communale et améliorer l'efficacité des investissements publics.

Cependant, l'audit technique, fonctionnel et de gouvernance du système d'information réalisé en mars 2026 a mis en évidence que, malgré ce fort potentiel, la plateforme présente des insuffisances critiques qui limitent son opérationnalisation effective.

En effet, les résultats de l'audit révèlent notamment un niveau de maturité global faible du système d'information, estimé à 1,4 sur 5, traduisant des processus encore peu formalisés et faiblement structurés, ainsi qu'un niveau de conformité partielle évalué à 54 sur 100.

Par ailleurs, des vulnérabilités majeures ont été identifiées en matière de sécurité, notamment l'absence de mécanismes d'authentification renforcée, des faiblesses dans la gestion des accès et des risques élevés de compromission des données. L'audit met également en évidence l'absence de dispositifs robustes de continuité de service, tels que les Plans de Continuité d'Activité (PCA), les Plans de Reprise après Sinistre (PRA) et des politiques formalisées de sauvegarde des données.

En outre, certaines fonctionnalités clés de la plateforme restent faiblement exploitées, en particulier le module de planification, qui constitue pourtant un élément central de la valeur ajoutée du système. Des insuffisances importantes sont également relevées en matière de gouvernance du système d'information, de conformité réglementaire, notamment vis-à-vis des exigences du Code du numérique au Bénin, ainsi que de traçabilité des opérations.

Par ailleurs, bien que la plateforme centralise un volume important de données, avec plus de 10 400 infrastructures géoréférencées couvrant l'ensemble des communes du Borgou, leur

exploitation demeure encore limitée. Cette situation s'explique notamment par une qualité inégale des données, des insuffisances dans leur complétude, l'absence d'outils de visualisation et de tableaux de bord décisionnels, ainsi qu'un faible niveau d'appropriation de la plateforme par les acteurs communaux.

Ces contraintes réduisent considérablement la capacité de la plateforme à jouer pleinement son rôle d'outil d'aide à la décision et de pilotage stratégique des investissements publics locaux.

Dans ce contexte, la présente mission s'inscrit dans une logique de transformation structurelle du système existant. Elle ne vise pas uniquement une amélioration technique de la plateforme, mais ambitionne une refondation opérationnelle, sécuritaire et institutionnelle de cet outil stratégique.

C'est dans ce cadre la présente mission est commandée.

2. Objectifs de la mission

2.1 Objectif général

L'objectif général de la mission est de renforcer la sécurité, la fiabilité, la conformité et l'opérationnalisation de la plateforme digitale de gestion des infrastructures sociocommunautaires et économiques dans les communes du Borgou, afin d'en faire un outil stratégique de pilotage des investissements publics locaux et d'aide à la décision.

2.2 Objectifs spécifiques

De manière spécifique, la mission vise à :

- Sécuriser la plateforme digitale en corrigeant les vulnérabilités identifiées et en mettant en place des mécanismes robustes de protection des accès et des données ;
- Renforcer la gouvernance du système d'information, à travers la formalisation de politiques, de procédures et de mécanismes de gestion des risques et des accès ;
- Assurer la conformité réglementaire de la plateforme, notamment en lien avec le cadre juridique béninois relatif à la protection des données et à la gestion des systèmes d'information ;
- Mettre en place des dispositifs de continuité et de résilience du système, incluant les mécanismes de sauvegarde, ainsi que l'élaboration et l'opérationnalisation des Plans de Continuité d'Activité (PCA) et de Reprise après Sinistre (PRA) ;
- Améliorer la qualité, la fiabilité et la complétude des données relatives aux infrastructures communales, afin de garantir leur exploitation optimale ;
- Rendre pleinement opérationnelles les fonctionnalités clés de la plateforme, en particulier le module de planification, de suivi et de maintenance des infrastructures ;
- Développer des outils de pilotage et de suivi, notamment des tableaux de bord et des indicateurs de performance, permettant une meilleure prise de décision par les autorités communales ;
- Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs communaux, en vue d'assurer une appropriation effective et durable de la plateforme ;
- Améliorer l'ergonomie, l'accessibilité et l'utilisation de la plateforme, notamment pour un usage adapté aux réalités des communes (connexion limitée, utilisation mobile, etc.).

3. Résultats attendus

A l'issue de la mission, les résultats suivants sont attendus :

R1 – Sécurité et fiabilité

- ✓ Vulnérabilités critiques corrigées (0 vulnérabilité critique résiduelle)
- ✓ Authentification renforcée (MFA) opérationnelle sur 100 % des comptes administrateurs
- ✓ Score de maturité sécurité : $\geq 3,0/5$ (vs 1,4/5 à l'audit)
- ✓ Système de journaux d'audit (logs) opérationnel et actif

R2 – Continuité et résilience

- ✓ Sauvegardes automatiques quotidiennes vérifiées et fonctionnelles
- ✓ PCA et PRA élaborés, validés et testés (au moins 1 test documenté)
- ✓ Système de monitoring en temps réel opérationnel
- ✓ Taux de disponibilité cible ≥ 99 % sur la période de déploiement

R3 – Conformité réglementaire

- ✓ Score de conformité au Code du numérique : $\geq 80/100$ (vs 54/100 à l'audit)
- ✓ PSSI formalisée, validée et publiée
- ✓ Politique de confidentialité et CGU publiées sur la plateforme
- ✓ Mécanismes de gouvernance du SI documentés et opérationnels

R4 – Qualité des données

- ✓ Taux de complétude des données infrastructures : ≥ 85 % (vs niveau actuel insuffisant)
- ✓ Mécanismes de contrôle et validation des données intégrés dans la plateforme
- ✓ Base de données nettoyée et cohérente, utilisable pour analyses fiables
- ✓ Rapport de certification qualité des données produit

R5 – Fonctionnalités opérationnelles

- ✓ Module de planification utilisé dans ≥ 6 des 8 communes
- ✓ 100 % des exigences fonctionnelles initiales intégrées ou documentées
- ✓ Fonctionnalités de suivi et de maintenance opérationnelles
- ✓ Rapport de recette fonctionnelle validé par l'ADECOB

R6 – Outils de pilotage

- ✓ Tableaux de bord de suivi disponibles pour chacune des 8 communes
- ✓ Au moins 10 indicateurs clés de performance (KPI) définis et suivis
- ✓ Système de reporting automatisé opérationnel
- ✓ Au moins 80 % des autorités communales formées à l'utilisation des tableaux de bord

R7 – Appropriation communale

- ✓ 100 % des agents désignés dans les 8 communes formés (profils définis dans le plan de formation)
- ✓ Au moins 2 sessions pratiques d'accompagnement réalisées par commune

- ✓ Taux d'utilisation active de la plateforme : ≥ 70 % des communes dans les 3 mois suivant la formation
- ✓ Un référent numérique communal désigné et opérationnel dans chaque commune

4. Méthodologie de mise en œuvre

La méthodologie adoptée repose sur une approche participative, progressive et orientée résultats, combinant analyse technique, renforcement institutionnel, amélioration fonctionnelle et accompagnement des acteurs.

Elle vise à garantir à la fois :

- la sécurisation et la fiabilisation du système,
- son opérationnalisation effective,
- et son appropriation durable par les communes.

La démarche est structurée en plusieurs phases complémentaires :

4.1 Phase 1 : Cadrage et analyse documentaire

Cette phase initiale permettra de poser les bases de la mission. Elle consistera à :

- analyser les documents existants (TDR initiaux, DAO, guide d'utilisation, rapports disponibles) ;
- exploiter de manière approfondie le rapport d'audit du système d'information ;
- analyser l'architecture technique, les modules fonctionnels et la base de données de la plateforme ;
- identifier les écarts entre les exigences initiales et l'état actuel du système.

Livrable : Rapport de cadrage et diagnostic consolidé

4.2 Phase 2 : Analyse des risques et priorisation des actions

Cette phase vise à structurer les interventions à partir des constats de l'audit. Elle consistera à :

- identifier et classer les vulnérabilités (critique, élevée, modérée) ;
- analyser les risques techniques, sécuritaires, organisationnels et juridiques ;
- définir les priorités d'intervention ;
- élaborer une feuille de route de mise à niveau du système.

Livrable : Plan de sécurisation et de gestion des risques

4.3 Phase 3 : Renforcement de la sécurité et de la conformité

Cette phase portera sur la mise à niveau du système en matière de sécurité et de conformité.

Elle inclura :

- la mise en place de mécanismes d'authentification sécurisée ;
- le renforcement de la gestion des accès et des droits utilisateurs ;
- l'intégration de dispositifs de protection contre les attaques (anti intrusion, contrôle des accès) ;
- la mise en place d'un système de traçabilité (journaux d'audit) ;
- l'élaboration des documents de référence (PSSI, politique de confidentialité, procédures de gestion des données) ;
- l'accompagnement à la conformité réglementaire.

Livrables : Dispositif de sécurité opérationnel, PSSI, documents de conformité

4.4 Phase 4 : Mise en place des dispositifs de continuité et de résilience

Cette phase vise à assurer la disponibilité et la pérennité du système. Elle consistera à :

- mettre en place des mécanismes de sauvegarde automatique et sécurisée ;
- élaborer un Plan de Continuité d'Activité (PCA) ;
- définir et tester un Plan de Reprise après Sinistre (PRA) ;
- mettre en place un système de suivi et de monitoring du fonctionnement de la plateforme.

Livrables : PCA, PRA, système de sauvegarde et de monitoring

4.5 Phase 5 : Amélioration fonctionnelle et qualité des données

Cette phase portera sur l'optimisation du fonctionnement de la plateforme et la valorisation des données. Elle inclura :

- le nettoyage et la structuration de la base de données existante ;
- l'amélioration des formulaires de collecte et des mécanismes de contrôle des données ;
- la correction des incohérences et des insuffisances identifiées ;
- l'amélioration des fonctionnalités existantes: 100 % des exigences fonctionnelles initiales intégrées ou documentées et fonctionnalités de suivi et de maintenance opérationnelles ;
- l'adaptation de la plateforme aux besoins des utilisateurs.

Livrable : Plateforme améliorée et base de données optimisée

4.6 Phase 6 : Développement d'outils de pilotage et de suivi

Cette phase vise à renforcer l'aide à la décision. Elle consistera à :

- définir des indicateurs clés de performance (KPI) ;
- développer des tableaux de bord de suivi et de pilotage ;
- intégrer des outils de reporting automatisé ;
- faciliter l'analyse et la visualisation des données.

Livrable : Tableaux de bord et outils de pilotage opérationnels

4.7 Phase 7 : Formation, appropriation et accompagnement

Cette phase est essentielle pour assurer l'utilisation effective de la plateforme. Elle inclura :

- élaborer un guide de l'utilisateur de la plateforme
- la formation des acteurs communaux (cadres techniques : DST, DDLP, RAAF, RSI, PRMP, et élus Maires, Adjoints, CA) à travers l'organisation d'ateliers pratiques d'utilisation ;
- l'accompagnement poste formation est ligne ;

Livrables : Modules de formation, rapports d'ateliers, acteurs formés

4.8 Phase 8 : Restitution, validation et capitalisation

La phase finale permettra de consolider les acquis de la mission. Elle consistera à :

- organiser des ateliers de restitution des résultats ;
- valider les livrables avec les parties prenantes ;
- capitaliser les expériences et les bonnes pratiques ;
- produire le rapport final de la mission.

Livrables :

- Rapport final de mission
- Plateforme y compris de code souche

5. Profil du prestataire recherché

La mission sera confiée à un cabinet spécialisé ou à un groupement de consultants disposant d'expériences avérées dans le développement, la sécurisation et la gouvernance des systèmes d'information, ainsi que dans la transformation digitale des organisations publiques.

L'équipe minimale attendue devra comprendre :

- Un Chef de mission / Expert senior en systèmes d'information (Bac+5 minimum en informatique, systèmes d'information ou domaine équivalent) disposant d'au moins dix (10) années d'expérience professionnelle pertinente ;
- Un Expert en cybersécurité et protection des données justifiant d'au moins cinq (05) années d'expérience dans les audits de sécurité, la gestion des risques et la conformité réglementaire ;
- Un Développeur Full Stack ou Architecte logiciel chargé des améliorations techniques et fonctionnelles de la plateforme ;
- Un Expert en bases de données et qualité des données ;
- Un Expert en conduite du changement, formation et accompagnement des utilisateurs.

Le cabinet devra justifier d'au moins trois (03) références similaires portant sur la sécurisation, l'amélioration ou le déploiement de plateformes numériques pour des institutions publiques, collectivités territoriales ou programmes de développement.

6. Durée de la mission

La durée prévisionnelle de la mission est estimée à quatre-vingt-dix (90) jours calendaires correspondant à environ soixante (60) jours-hommes d'expertise répartis sur les différentes phases de la mission.

Le soumissionnaire pourra proposer une organisation alternative à condition qu'elle permette l'atteinte de l'ensemble des résultats attendus.

7. Budget indicatif

Le budget prévisionnel de la mission est estimé à huit millions (8 000 000) FCFA HT, incluant :

- les honoraires des experts ;
- les frais de déplacement et de séjour ;
- la production des livrables ;
- l'assistance technique post-déploiement.

Les soumissionnaires devront présenter une offre financière détaillée indiquant les coûts par rubrique et par expert.

8. Modalités de sélection

La sélection du prestataire se fera suivant la méthode Qualité-Coût.

L'évaluation des offres techniques pourra être basée sur les critères suivants :

- Compréhension des TDR et pertinence de la méthodologie : 30 points ;
- Qualification et expérience des experts proposés : 35 points ;
- Références similaires du cabinet : 25 points ;
- Organisation et plan de travail : 10 points.

Seules les offres techniques ayant obtenu la note minimale de 70/100 seront admises à l'évaluation financière.

9.Modalités de validation des livrables

Un Comité technique de suivi sera mis en place sous la coordination de l'ADECOB. Il comprendra notamment : ADECOB, UGP/AGORA, les Responsables des Systèmes d'Information des communes.

Chaque livrable fera l'objet : d'une transmission officielle, d'une revue technique, d'une séance de restitution, d'un procès-verbal de validation.

Le délai maximal de revue des livrables est fixé à quinze (15) jours ouvrables après leur soumission.

10.Critères d'acceptation des livrables

Les livrables seront considérés comme recevables lorsqu'ils respecteront :

- les exigences techniques définies dans les présents TDR ;
- les standards de sécurité informatique applicables ;
- les exigences réglementaires béninoises ;
- les performances attendues de la plateforme ;
- les recommandations issues de l'audit.

Des tests fonctionnels, techniques et de sécurité seront réalisés avant validation définitive.

11.Dispositif de maintenance et de pérennisation

Afin de garantir la durabilité des investissements réalisés, le prestataire devra proposer un dispositif de maintenance comprenant :

- une période minimale d'assistance technique de six (06) mois après réception provisoire ;
- un mécanisme de correction des anomalies ;
- un plan de mises à jour de sécurité ;
- un transfert complet des compétences aux équipes locales ;
- la remise du code source, de la documentation technique et des procédures d'exploitation.

ADECOB et les communes définiront, à l'issue de la mission, les modalités institutionnelles et budgétaires de prise en charge de la maintenance à moyen et long terme.